

महिला व बाल कल्याण विभाग रायगड जिल्हा परिषद,अलिबाग

माहे जुन २०११ अखेर अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तालुकानिहाय कामाची सदयस्थिती अहवाल

अक्र	प्रकल्प	नाबार्ड निधी				DPDC निधी प्रथम आदेश				DPDC निधी द्वितीय आदेश				डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम				आदिवासी क्षेत्र उपयोजना			
		मंजुर कामे	काम पुर्ण	कामे	काम अदयाप	मंजुर कामे	काम पुर्ण	कामे	काम अदयाप	मंजुर कामे	काम पुर्ण	कामे	काम अदयाप	मंजुर कामे	काम पुर्ण	कामे	काम अदयाप	मंजुर कामे	काम पुर्ण	कामे	काम अदयाप
				प्रगतीत	सुरु नाही			प्रगतीत	सुरु नाही			प्रगतीत	सुरु नाही			प्रगतीत	सुरु नाही			प्रगतीत	सुरु नाही
१	अलिबाग	१७	२	१४	१	०	०	०	०	६	०	२	४	०	०	०	०	०	०	०	०
२	कर्जत-१	१२	२	६	४	०	०	०	०	८	०	३	५	२	०	०	२	६	०	६	०
३	कर्जत-२	१३	०	१०	३	०	०	०	०	७	०	३	४	४	०	०	४	६	०	५	१
४	खालापूर	८	२	६	०	०	०	०	०	११	०	०	११	४	०	२	२	२२	०	१	२१
५	महाड	११	१	७	३	४	०	३	१	१५	०	२	१३	७	०	५	२	०	०	०	०
६	माणगाव	२२	०	१३	९	६	०	४	२	१३	०	७	६	७	०	४	३	०	०	०	०
७	म्हसळा	०	०	०	०	०	०	०	०	१३	०	९	४	६	२	४	०	०	०	०	०
८	मुरुड	२	०	२	०	०	०	०	०	८	०	५	३	६	१	४	१	०	०	०	०
९	पनवेल-१	५	०	५	०	३	०	३	०	१	०	१	०	०	०	०	०	१	०	१	०
१०	पनवेल-२	८	०	७	१	४	०	४	०	३	०	३	०	४	०	१	३	४	०	४	०
११	पेण	१७	२	५	१०	९	०	५	४	३	०	२	१	५	०	३	२	५	०	५	०
१२	पोलादपुर	०	०	०	०	१	०	१	०	६	०	०	६	७	०	६	१	०	०	०	०
१३	रोहा	०	०	०	०	४	०	२	२	२२	०	१	२१	५	०	३	२	६	०	३	३
१४	श्रीवर्धन	०	०	०	०	९	०	८	१	१०	०	३	७	०	०	०	०	०	०	०	०
१५	सुधागड	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५	२	२	१	०	०	०	०
१६	तळा	०	०	०	०	५	०	५	०	११	०	६	५	७	०	६	१	०	०	०	०
१७	उरण	०	०	०	०	०	०	०	०	८	०	०	८	०	०	०	०	०	०	०	०
		११५	९	७५	३१	४५	०	३५	१०	१४५	०	४७	९८	६९	५	४०	२४	५०	०	२५	२५

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क.)

रायगड जिल्हा परिषद,अलिबाग